

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 6.3.2019**

POHL cz, a.s.

IČ 25606468

sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zastoupená Ing. Rafaelem Moreno, vedoucí o.z. Roztoky

(dále jen „*zhotovitel*“)

a

Obec Zlonín

IČ 00241067

sídlem Zlonín 8, 256 64 Zlonín

zastoupená Františkem Polákem, starostou

(dále jen „*objednatel*“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli následovně:

I.

Smluvní strany uzavřeli dne 6.3.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem závazek zhotovitele provést dílo: „**Obec Zlonín – rozšíření mateřské školy**“ a závazek objednatele uhradit za toto dílo smlouvenou cenu ve výši 5.635.633,87 Kč bez DPH.

II.

Smluvní strany se dohodly na **provedení víceprací** ze strany zhotovitele, jejichž rozsah je uveden v příloze tohoto dodatku. Po následných jednáních pak bude zhotoviteli uhrazena cena víceprací uvedená v příloze ponížená o částku 344.775,- Kč za dodávku a montáž střešních světlíků ALLUX THERMO 1,2 x 1,2 m, zhotovitel tak za vícepráce uhradí celkem cenu ve výši **841.845,- Kč**.

Celková cena díla tak bude činit částku ve výši 6.477.478,87 Kč bez DPH.

III.

Veškerá ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Smluvní strany na důkaz toho, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodou vůli níže připojují své podpisy.

Přílohy: soupis víceprací

V dne


POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 Roztoky

Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz


IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

POHL cz, a.s., zhotovitel

Ing. Rafael Moreno, vedoucí o.z. Roztoky



V Zloníně dne 26.9.2019



Obec Zlonín, objednatel
František Polák, starosta

OBEC ZLONÍN
Zlonín 8
250 64 Měšice



